

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 2022/100

Datum der Freigabe: 23.05.2022

Amt:	Jugend, Kultur, Sport u. Schulen	Datum:	23.05.2022
Bearb.:	Thomas Johannsen	Wiedervorl.	
Berichterst.			

Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Sozialausschuss	15.06.2022	öffentlich

Abzeichnungslauf Finanzen und Controlling

Betreff

Erneuerung des Lehrerzimmers am Gymnasium; hier Verschieben der Maßnahme in das Jahr 2023

Sach- und Rechtslage:

Im September 2021 wurde durch den Sozialausschuss empfohlen, durch Hauptausschuss und Stadtvertretung beschlossen, für die Neugestaltung des Lehrerzimmers einen Betrag von 230.000 € in den Haushalt 2022 einzustellen.

Noch vor einer geplanten Ausschreibung der verschiedenen Gewerke, gab es auf Wunsch der Schule von Jan. – März fünf Termine zu verschiedenen Änderungen an der bestehenden Planung.

Zum einen wurde der Wunsch geäußert, die Planung auch auf die angegliederte Bücherei zu erweitern, zum anderen gab es Änderungswünsche beim Mobiliar.

Dies führte dazu, dass die gesamte Planung angepasst werden musste. Mittlerweile hat das Fachplanungsbüro für die Elektro- und EDV- technische Verkabelung mitgeteilt, dass durch die eingetretene Verzögerung, eine Maßnahmendurchführung in den Sommerferien 2022 unmöglich erscheint.

Da weiterhin das Möblierungskonzept noch nicht final abgestimmt ist, wird eine Ausschreibung inkl. Lieferzeiten und Montage nicht vor Herbst durchführbar sein.

Um den Schulbetrieb möglichst wenig zu stören, ist eine Durchführung der Gesamtmaßnahme nur in den Sommerferien ratsam.

Die Verwaltung schlägt deshalb vor, die Maßnahme in das Jahr 2023 zu verschieben, am Jahresanfang 2023 die erforderlichen Ausschreibungen der einzelnen Gewerke vorzunehmen, damit die Neugestaltung des Lehrerzimmers in den Sommerferien 2023 umgesetzt werden kann.

Finanzielle Auswirkungen:

☐ JA ☐ NEIN

Betroffenes Produktkonto:

Ergebnisplan ☐ Finanzplan ☐

Produktverantwortung: Abschreibungsdauer:

Haushaltsansatz im lfd. Jahr: AfA / Jahr:

Noch zur Verfügung stehende Mittel:

Deckungsvorschlag:

Auswirkung auf die Haushaltskonsolidierung:

Besonderheiten:

Umweltauswirkungen:

☐ JA ☐ NEIN

Kurzbeschreibung der erwarteten Umweltauswirkungen:

Vorschläge für die Minimierung der Umweltauswirkungen:

Beschlussvorschlag:

Der Sozialausschuss beschließt die Maßnahme "Neugestaltung des Lehrerzimmers" in das Jahr 2023 zu verschieben, sowie die eingeplanten Haushaltsmittel von 80.000,00 € beim Produkt 2/2170-783100 nach 2023 zu übertragen. Die eingeplanten 150.000 € beim Aufwandskonto 2/2170-5211 sind für 2023 erneut bereitzustellen.

Anlage(n)