



Heringszaun, 2. BA

ABBRUCH UND ERNEUERUNG DES WESTLICHEN TRICHTERS

Rückblick 1. BA

Fachplanung durch Ingenieurbüro Mohn GmbH (2019 – 2020)

Bauleistungen (Abbruch und Erneuerung) durch Ostseedienst GmbH (2020 – 2021)

Förderung über die AktivRegion Schlei-Ostsee mit Unterstützung des Europäischen Meeres- und Fischereifond (EMFF) innerhalb der letzten Förderperiode (2014 – 2020)

Wir fördern Fischerei und Aquakultur



Landesprogramm Fischerei und Aquakultur:
Gefördert durch die Europäische Union,
Europäischer Meeres- und Fischereifonds (EMFF),
den Bund und das Land Schleswig-Holstein

Rückblick 1. BA



Rückblick 1. BA


	Finanzplan (in €)	Kosten (in €)	Differenz (in €)	Differenz (in %)
Planungskosten / Baunebenkosten	74.855,76	62.689,69	12.166,07	-16,25
Baustelleneinr. / -räumung	49.280,04	24.808,98	24.471,06	-49,66
Abbrucharbeiten	82.341,34	98.296,07	15.954,73	19,38
Erneuerung	314.522,86	314.522,86	42.431,88	-13,49
Gesamt	521.000,00	457.885,72	63.114,28	-12,11

Rückblick 1. BA

	Finanzplan (in €)	Tatsächlich (in €)	Differenz (in €)
Gesamtkosten	521.000	457.885,72	63.114,28
Fördermittel EU	442.850,00	389.202,86	53.647,14
Eigenanteil Stadt	78.150,00	68.682,86	9.467,14


2. BA

Lageplan



2. BA - Umsetzung

- Eukalyptusholz
- nachhaltige Waldwirtschaft
- Geogitter im Unterwasserbereich
- Flechtwerk aus Weidenholz im Sichtbereich



2. BA - Kosten und Finanzierung

Die geschätzten Projektkosten belaufen sich auf 400.000,00 € (Kostenschätzung aufgrund der bei der Erneuerung des ersten Trichters entstandenen Kosten).

Die Kosten teilen sich wie folgt auf:

Plankosten: 40.000,00 € 2024

Baukosten: 360.000,00 € 2025

Eine Förderung durch den Europäischen Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfond von 70 % der Bruttokosten (280.000,00 €) wurde in Aussicht gestellt. Der städtische Eigenanteil würde demnach 120.000,00 € betragen.

Die Förderung wird in der Pool-Sitzung der FLAG im Sommer diskutiert werden. Vor einer Entscheidung der FLAG müssen die Beschlüsse der zuständigen Gremien der Stadt Kappeln vorliegen.

2. BA - Zeitplan

- Beschluss der Stadtvertretung 15.05.2024
- Ausschreibung und Vergabe der Planungsleistungen ab Ende Mai
- Pool-Sitzung der Lokalen Fischerei-Aktionsgruppe (FLAG) im Sommer 2024
- Entwurfs- und Genehmigungsplanung
- Ausschreibung und Vergabe der Bauleistungen
- Abbruch und Erneuerung ab 2025 (nur in „kälteren“ Monaten durchführbar)

2. BA - Empfehlung der Verwaltung

Die Verwaltung empfiehlt, den westlichen Trichter des Heringszaunes zu erneuern. Die erforderlichen Mittel werden wie folgt bereitgestellt:

40.000,00 € außerplanmäßig in 2024

360.000,00 € im Haushalt 2025

Damit die Maßnahme in 2025 zum Abschluss gebracht werden kann, wird mit der Planung und der Einholung der erforderlichen Genehmigungen zeitnah (2. Quartal 2024) begonnen.

Nach Entscheidung der FLAG Schlei-Ostsee wird ein entsprechender Antrag auf Förderung der Maßnahme (70 % der Bruttokosten) erarbeitet und eingereicht.