M+O Projektkontor
Gesellschaft für Kommunikation und Steuerung mbH

Angebot

Projektsteuerungsleistungen im Projekt: Parkrampe Kappeln, Feldstraße

Bearbeitung:

M+O Projektkontor Gesellschaft
für Kommunikation und Steuerung mbH

Gewerbering 2
D-22113 Oststeinbek

Auftraggeber:

Stadt Kappeln

Bürgermeister Herr Traulsen

Reeperbahn 2
24376 Kappeln

Angebot: PK2102

Stand: 24.08.2021

1 Veranlassung

Das innerstädtische Parkraumangebot in der Stadt Kappeln soll aufgrund der aktuell und langfristig steigenden Besucherzahlen erhöht werden. Die Stadt Kappeln beabsichtigt hierzu den städtischen Parkplatz „Feldstraße" durch ein Parkhaus zu ersetzen.

In einem ersten Schritt ist die Machbarkeit der Realisierung einer Parkpalette auf dem Gebiet des Parkplatzes „Feldstraße" untersucht worden.

Nach Bestätigung liegt nunmehr eine Vorplanung in zwei Varianten, als Split-Level-Parkhaus oder als Parkrampe vor.

Im Weiteren soll die Parkrampe weiterverfolgt werden. MOPK ist angefragt worden, das Projekt auf Auftraggeberseite zu begleiten und die Ausschreibungsverfahren für die erforderlichen Leistungen zu betreuen.

2 Leistungsangebot

Hiermit bieten wir Ihnen an, Sie im Rahmen des Projekts bei der Ausarbeitung von Ausschreibungstexten für Planungsleistungen unter Berücksichtigung geltender Regelungen und Nebenbestimmungen zu unterstützen.

Dies beinhaltet insbesondere die Begleitung folgender Ausschreibungspakete:

- Architekturwettbewerb Fassadengestaltung
- Ausschreibung Konstruktiver Ingenieurbau
- Koordinierung Verkehrs- bzw. Garagenplanung
- Ausschreibung erforderlicher Gutachten und weiterer externer Leistungen
- Steuerungsleistungen (Terminsteuerung, Kostensteuerung, etc.)
- Unterstützungs- und Koordinierungsleistungen

Im Architekturwettbewerb kann im Weiteren durch uns die Vorbereitung der Preisrichter und später die Durchführung des Kolloquiums, die wirtschaftliche und funktionale Vorprüfung der Arbeiten sowie die abschließende Beurteilung und Bewertung der Arbeiten unterstützt und auf Wunsch in weiten Teilen übernommen werden.

Für alle weiteren Ausschreibungsprozesse stehen wir für die Auswertung und Beurteilung der eingehenden Angebote zur Verfügung.

3 Voraussichtlicher Aufwand und Honorarangebot

Wir bieten Ihnen die Abrechnung der angebotenen Leistung auf Stundenabrechnung nach Aufwand an.
Der voraussichtliche Aufwand ist zum jetzigen Zeitpunkt schwer abschätzbar und wird sich anhand der übergebenen Aufgabenbereiche und Schwerpunkte über die Laufzeit noch ändern.

Wir bieten Ihnen vorerst ein Stundenkontingent von 45 Stunden zu folgenden Konditionen an:

25 Std. x 115,00 € Projektleiter	2.875,00 €
20 Std. x 80,00 € Projektingenieur	1.600,00 €
	4.475,00 €
Nebenkosten (5%)	223,75 €
Netto inkl. Nebenkosten	4.698,75 €
zzgl. der aktuell geltenden Mehrwertsteuer (19%)	892,76 €
Brutto inkl. NK. und MwSt	**5.591,51 €**

Mit den berechneten Nebenkosten sind die anfallenden Kosten für Post- und Fernmeldegebühr sowie Kosten für Vervielfältigungen von Zeichnungen, von schriftlichen Unterlagen, Fotos und Fahrtkosten abgegolten. Die Vervielfältigung von Ausschreibungsunterlagen rechnen wir nach dem uns entstehenden Aufwand zur Vervielfältigung ab.

Die Abrechnung erfolgt nach nachgewiesenem Stundenaufwand jeweils zum Ende eines Monats.

4 Leistungsbeginn

Wir stehen zur Leistungsaufnahme sofort und vollumfänglich zur Verfügung.

Wir hoffen, dass unser Angebot Ihren Vorstellungen entspricht und würden uns über eine Auftragserteilung freuen.

Mit freundlichen Grüßen

Dipl.-Geogr. Joachim Julius
Geschäftsführer